



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แผนกจัดหา กพร.สปร.รร.จปร.

ที่ กท ๐๔๖๐.๕.๒.๑/๑๓๙กท ๐๔๖๐.๕.๒.๑/

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผบ.รร.จปร. (ผ่าน กทบ.รร.จปร.)

อ้างถึง หนังสือ กทบ.รร.จปร. ตัวนมาก ที่ กท ๐๔๖๐.๑.๗/๑๔๙ ลง ๕ มี.ค.๖๘

๑. ตามที่อ้างถึง ผบ.รร.จปร. ได้อนุมัติให้แผนจัดหาฯ งานจ้างกลุ่มงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการพัฒนาและปรับปรุง รร.จปร. ระยะที่ ๓ ของ รร.จปร. จว.นย เพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทั้งนี้ แผนกจัดหาฯ ได้ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. งานจ้างกลุ่มงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการพัฒนาและปรับปรุง รร.จปร. ระยะที่ 3 ของ รร.จปร. จว.นย.เป็นการกำหนดรายละเอียดการเสนอราคาซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมมีความจำเป็นต้องนำร่างประกาศและขอบเขตงานเผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้ระยะเวลาในการประกาศล่วงหน้าเป็น เดือน เม.ย.68 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศประกวดราคาฯ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการประกาศแผนใหม่ โดยคาดว่าจะประกาศประกวดราคาฯ เดือน เม.ย.68

๓. แผนกจัดหาฯ พิจารณาแล้วเห็นควร ขอให้ กทบ.รร.จปร. กรุณารายงาน ผบ.รร.จปร. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างจากเดิมคาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. ๖๘ เปลี่ยนเป็น เดือน เม.ย. ๖๘ และอนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีการกลางและของหน่วยงานของรัฐ และลงนามในประกาศที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ปรีวัตร อาษาสุข

(พันโทปรีวัตร อาษาสุข)

หน.แผนกจัดหา กพร.สปร.รร.จปร./หัวหน้าเจ้า

หน้าที่



ประกาศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

อุดม แก้วมหา

(พลโทอุดม แก้วมหา)

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (E๖๘๐๓๐๐๒๕๒๖๒) ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานจ้างกลุ่มงาน โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและ สิ่งปลูกสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการ พัฒนาและปรับปรุง โรงเรียนนายร้อยพระ จุลจอมเกล้า ระยะที่ ๓ ของ โรงเรียนนาย ร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก	๗๖,๘๗๕,๔๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๘	งานจ้างกลุ่มงาน โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและ สิ่งปลูกสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการ พัฒนาและปรับปรุง โรงเรียนนายร้อยพระ จุลจอมเกล้า ระยะที่ ๓ ของ โรงเรียนนาย ร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก	๗๖,๘๗๕,๔๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๘